

Programmation - 6 opérations

Opérations		Familles de poste			Dates clés	2019												2020												2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		Foncier	Etude	Opération	date test	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov	Dec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
En cours																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Collège de Bouéni		0.0	2 647.0	26 647.0	09 / 2014	DET												AOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ESQ

Esquisse y c. validation

Prog

Etudes préalables / Programmation

AOR

Opérations préalables à la réception

Fonc

étude d'aménagement / achat du terrain

TRI 4

quatrième trimestre

PRO

PRO y c. validation

Conc

Choix du MOE y c. consultation et notification

APS

Avant Projet Sommaire y c. validation

TRI 1

premier trimestre

DET

Travaux

ACT

Consultation des Entreprises y c. notification

AVP

Avant Projet y c. validation

TRI 2

deuxième trimestre

GPA

Garantie de Parfait Achèvement

VISA

Préparation du chantier

APD

Avant Projet Définitif y c. validation

TRI 3

troisième trimestre